

Beschlussvorlage

Bereich | Amt
EB Abwasserbeseitigung
Verfasser/in
Marx, Monika

Vorlagen-Nr.
EBAWB/01/2021
Aktenzeichen

Anlagedatum
16.02.2021

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Ortschaftsrat Hertzen	22.02.2021	Ö	Kenntnisnahme
Bau- und Umweltausschuss	02.03.2021	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	11.03.2021	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

**Schlussrechnung Erneuerung Mischwasserkanal entlang der B 34,
BA 4, 5.1. und 5.2.**

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Genehmigung der Schlussrechnungen für die Erneuerung der Mischwasserleitung entlang der B 34 bis Hertener Loch, Bauabschnitte 4, 5.1. und 5.2.

Gesamthaft in Höhe von

Bauleistungen:	2.110.276,73 Euro Brutto
Honorarleistungen:	329.222,15 Euro Brutto
Baunebenkosten	38.553,97 Euro Brutto

Anlagen

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

ja, in Höhe von Betrag Euro nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro nein

Erläuterung:

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr

ja nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

ja nein

unter

Kostenstelle Name der Kostenstelle

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

ja nein

Erläuterung:

2. Personelle Auswirkungen

ja nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

ja, vergleiche Anlage nicht erforderlich

Erläuterungen

Die Arbeiten für die Erneuerung des MW-Sammlers wurden durch den Gemeinderat

- am 28.06.2018 für den BA 4
- am 16.05.2019 für die BA 5.1. und 5.2.

beschlossen.

Die Arbeiten wurden ausgeführt in der Zeit von November 2018 bis Mai 2020.

Die Schlussrechnungen setzen sich wie folgt zusammen:

BA 4

	Haushaltsansatz	Vergabesumme	Abrechnungssumme
Bauleistung	1.102.558,00 Euro	790.395,29 Euro	785.236,61 Euro
Ingenieur Honorar	Euro		112.315,63 Euro
Baunebekosten			10.682,38 Euro
Gesamtsumme	1.102.558,00 Euro		908.234,62 Euro

Der BA 4 wurde mit Beschluss vom 28.06.2018 aufgrund des Bauvorhabens „Fisher Clinical“ im BG Sengern vorgezogen und dafür das Bauvorhaben „RÜ 13 Kanalerneuerung“ für die kommenden Haushaltsjahre 2019 und 2020 neu angemeldet. Aufgrund der Dringlichkeit wurde Herrn Oberbürgermeister Eberhardt die Ermächtigung erteilt, Bauleistungen bis zu einer Höhe von 850.000,00 Euro brutto zu vergeben.

BA 5.1. und BA 5.2.

	Haushaltsansatz	Vergabesumme	Abrechnungssumme
Bauleistung	1.532.000,00 Euro	1.254.181,81 Euro	1.325.040,12 Euro
Ingenieur Honorar	Euro		216.906,52 Euro
Baunebenkosten			27.871,59 Euro
Gesamtsumme	1.532.000,00 Euro		1.569.818,23 Euro

Die Mehrkosten in Höhe von 37.818,23 Euro wurden durch Einsparungen bei anderen investiven Baumaßnahmen ausgeglichen.