
 

Beschlussvor lage 
 
 

 
Be ra tungsfo lge  

 
   

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Bau- und 
Umweltausschuss 

01.02.2018 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Beschluss Schlussrechnung Neuverdolung Dürrenbach 
nördlich der Friedrichstraße 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Die Stadtverwaltung schlägt vor:  
 
Der Bau- und Umweltausschuss genehmigt die Schlussrechnung der Erd-, 
Beton- und Leitungsverlegearbeiten für die Neuverdolung Dürrenbach, 
nördlich der Friedrichstrasse in Höhe von 476.583,31 EUR.  
 
  
 

 
An lagen  
     
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

Tiefbauabteilung 606/48/2018 15.01.2018 
   Verfasser/in Aktenzeichen  

Morath, Karla 6631 0003  
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In te rne  P rü fung  

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
  ja, in Höhe von Betrag Euro 476.583,31 

 
 nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich Betrag € 7.943,06 

 
 nein 

 
 Erläuterung:   60 Jahre Nutzungsdauer / Abschreibungszeit 

      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja 2017  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Kostenstelle Name der Kostenstelle 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
 nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage   nicht erforderlich 
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Er läu te rungen  

In der Sitzung vom 21.07.16 sind die Erd-, Beton- und Leitungsverlegearbeiten für die 
Neuverdolung Dürrenbach, nördlich der Friedrichstraße in Rheinfelden vergeben worden. 
 
Die Arbeiten sind in der Zeit vom 09.11.2016 bis 05.08.2017 durchgeführt worden. 
 
 
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: 

 Kostenvoranschlag Vergabesumme Abrechnungssumme 

Bauleistungen 
Erd-, Beton- und 
Leitungsverlegearbeiten 

 
554.330,00 EUR 

 
492.192,10 EUR 

 
476.583,31 EUR 

 
 
Die Minderkosten sind durch Reduzierung bei den Mengenansätzen und geringeren Kosten 
für die Umverlegung der Wasserleitung Evonik entstanden. 
 
 
Die Verwaltung bittet den Bau- und Umweltausschuss die Schlussrechnung für die 
Neuverdolung des Dürrenbachs, nördlich der Friedrichstrasse zu genehmigen.  
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