
Projekt-
schlußmeldungen

BUA 02.März 2023



Projektschlussmeldungen:

a. Scheffelschule – energetische Sanierung (Teilbereiche)
b. Scheffelschule – Umbau Mensa
c. Georg-Büchner-Gymnasium – Umbau Naturwissenschaften
d. Fridolinhalle – Neubau Erweiterung um einen Kulturraum
e. KiTa Bienenkorb – Erweiterung um eine Gruppe & Sanierung 

Turnraum



a. Scheffelschule – energetische Sanierung 

Geplant wurde eine energetische Sanierung  
der Grundschule in 2 Bereichen:

1. Dacheindeckung erneuern
- Asbest Dacheindeckungen entsorgen
- Neue Dacheindeckung 

2. Anbau Zentraler Heizraum und Umbau der 
alten Nachtspeicherheizungen im Gebäude
- Neubau Heizzentrale und neue 

Wärmeverteilung
- Erneuerung der Heizkörper in der 

Grundschule
- Brandschutzdecken in den Fluren



Zeitlicher Ablauf:

- Antrag auf Baugenehmigung Anbau 
Heizraum 21.12.2017 

- Genehmigt 16.02.2018
- Bauphase Dachsanierung 07.2018 bis 

12.2018
- Bauphase Anbau Heizraum 03.2019 

bis 09.2022

a. Scheffelschule – energetische Sanierung 



a. Scheffelschule – energetische Sanierung
Arbeiten am Dach 



a. Scheffelschule – energetische Sanierung
Brandschutzdecken Flure & Heizraum



a. Scheffelschule – energetische Sanierung

KOSTENÜBERSICHT

Budget

1.270.000,- € = 100 %

Kostenendprognose

1.280.615,- € = 100,8 %



b. Scheffelschule – Umbau Mensa

Geplant wurde der Neubau einer Mensa 
für die Ganztagesschule

- Umbau von bestehenden Flächen 
im Untergeschoss

- Neue Küche und Teeküche mit 
Anbindung zur Schule und Kernzeit 
für die Ganztagesbetreuung



b. Scheffelschule – Umbau Mensa

Zeitlicher Ablauf:

- Antrag auf Baugenehmigung 
04.2017

- Bauphase Umbau Mensa ab 
02.2018 

- nachträgliche Schallschutzarbeiten 
12.2022



b. Scheffelschule – Umbau Mensa



b. Scheffelschule – Umbau Mensa

KOSTENÜBERSICHT

Budget

1.605.000,- € = 100 %

Kostenendprognose

1.499.000,- € = 93,4 %



c1. Georg-Büchner-Gymnasium 
Erneuerung Fachräume Chemie - 2.BA

Notwendige Modernisierung der 
Fachräume Chemie, einschließlich der 
Erneuerung der technischen 
Ausstattungen und Möbel.

Die erneuerten Fachschaftsräume im 
3.OG sind: 

 2x Klassenräume Chemie
 1x Raum Intensivpraktikum
 1x Chemie Vorbereitung
 1x Lagerraum Chemikalien
 1x Lagerraum Schülermaterial



c1. Georg-Büchner-Gymnasium 
Erneuerung Fachräume Chemie - 2.BA

 Baubeschluss 21.04.2016
 Bauphase 07.2016 bis 08.2017 
 Ausführung der Baumaßnahmen in 

Sommerferien 2016 
 Installation Labor-, Lüftungs-, Elektro-

und EDV-Technik bis Herbstferien 
2016

 Abnahmen Technik im 12.2016 
 Inbetriebnahme durch Fachschaft  ab 

01.2017
 Beschaffungen der erforderlichen 

Erstausstattungen und technische 
Nachinstallationen bis Ende der 
Sommerferien 2017



c1. Georg-Büchner-Gymnasium 
Erneuerung Fachräume Chemie - 2.BA

KOSTENÜBERSICHT

Budget

1.029.000,- € = 100 %

Kostenendprognose

970.639,- € = 94,3 %



c2. Georg-Büchner-Gymnasium 
Erneuerung Fachräume Physik - 3.BA

Notwendige Modernisierung der 
Fachräume Physik, einschließlich der 
Erneuerung der technischen 
Ausstattungen und Möbel.

Die erneuerten Fachschaftsräume im 
2.OG sind: 

 2x Klassenräume Physik
 1x Physik Vorbereitung Lehrer 
 1x Physik Lagerraum für 

Unterrichtsmaterialien



c2. Georg-Büchner-Gymnasium 
Erneuerung Fachräume Physik - 3.BA

 Baubeschluss 12.2017
 Bauphase 05.2018 bis 09.2019 
 Beginn der Rückbauarbeiten in den 

Pfingstferien  
 Ausführung der Baumaßnahmen in 

den Sommerferien 2018
 Installationen der Ausstattungs-, 

Elektro- & EDV-Technik und 
Abnahmen bis 12.2018

 Inbetriebnahme durch Fachschaft  ab 
01.2019

 Beschaffungen der Fachraum -
Ausstattungen, 2x 87.500,-€ verteilt 
auf HH-Jahre 2019 und 2020, letzte 
Lieferungen Nov. 2022



c2. Georg-Büchner-Gymnasium 
Erneuerung Fachräume Physik - 3.BA

KOSTENÜBERSICHT

Budget

900.000,- € = 100 %

Kostenendprognose

808.201,- € = 89,8 %



d. Fridolinhalle – Neubau Erweiterung um 
einen Kulturraum 

Geplant wurde eine Erweiterung der 
Fridolinhalle um einen Kulturraum

- Multifunktionale Nutzung
- Neue Küche – Nutzung über 

bestehende Fridolinhalle, sowie 
Kulturraum möglich

- Baubeschluss 04.2020
- Bauphase 07.2021 bis 10.2022
- Eröffnung 18.10.2022



d. Fridolinhalle – Neubau Erweiterung um 
einen Kulturraum 



d. Fridolinhalle – Neubau Erweiterung um        
einen Kulturraum 

KOSTENÜBERSICHT

Budget

1.100.430,- € = 100 %

Kostenendprognose

1.080.084,- € = 98,2 %



e. KiTa Bienenkorb – Erweiterung um eine   
Gruppe & Sanierung Turnraum

Geplant wurde ein Anbau, sowie die 
energetische Sanierung des vorhandenen 
Bewegungsraumes 

- Schimmelproblematik im 
Bewegungsraum wurde mit der 
Sanierung beseitigt

- Neuer Sonnenschutz an der Südseite 
des Bewegungsraumes (vorher nicht 
vorhanden)

- Zwei Gruppenräume im neuen Anbau
- Gruppenraum im Bestand wurde zu 

Intensivraum umfunktioniert
- Baubeschluss 05.2021
- Bauphase 09.2021 bis 09.2022
- Freigabe Nutzung seit 05.10.2022



e. KiTa Bienenkorb – Erweiterung um eine 
Gruppe & Sanierung Turnraum



e. KiTa Bienenkorb – Erweiterung um eine   
Gruppe & Sanierung Turnraum

KOSTENÜBERSICHT

Budget

954.180,- € = 100 %

Kostenendprognose

943.761,- € = 98,9 %



für Ihre 
Aufmerksamkeit

Vielen Dank


