
Beschlussvor lage

Bera tungs fo lge

An lagen

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit

Bürgerheimausschuss 26.09.2023 Ö Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhand lungsgegens tand

Ersatzneubau Bürgerheim - Auftrag für Nachtragsleistungen im
Gewerk Abbruch Firma Versa GmbH

Besch lussvorsch lag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Der Bürgerheimausschuss beschließt die Vergabe von Nachtragsleistungen zum
bestehenden Auftrag „Abbrucharbeiten“ in der Bauphase „Interimsmaßnahmen zum
Ersatzneubau Bürgerheim Rheinfelden“ an die

Firma Versa GmbH & Co. KG über brutto 54.021,34 €

Nachtragsangebot der Firma Versa GmbH mit Prüf- und Freigabevermerken der
bauleitenden Architekten und der Projektsteuerung

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum

EB Bürgerheim BGH/15/2023 07.09.2023
Verfasser/in Aktenzeichen

Irmscher, Sven BGH/12/2023
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I n te rne Prü fung

1. Wirkungskreis des Beschlusses
Freiwillige Aufgabe
Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Pflichtaufgabe nach Weisung (Weisungsaufgabe)

2. Finanzielle Auswirkungen
2.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

ja, in Höhe von

54.021,34 € nein

2.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten
ja, in Höhe von jährlich nein

Erläuterung:

2.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung
im laufenden Haushaltsjahr

ja nein

in der mittelfristigen Finanzplanung
ja nein

unter der Kostenstelle

Baumaßnahme LHeimBauVO
Bau- und Planungskosten- (Vermögensplan)

2.4 Beteiligung der Stadtkämmerei
ja nein

Erläuterung:

3. Personelle Auswirkungen
ja nein

Erläuterung:

Das Hauptamt wurde bei der Erstellung des Beschlussvorschlags beteiligt:

ja nein

4. Klimarelevanz/ Auswirkungen auf den Klimaschutz

keine negativ positiv

Erläuterung Hinweis :
Die Klimarelevanz/ die Auswirkungen auf den Klimaschutz
wurden gesamthaft für das Projekt geprüft und im Zuge der
Beschlussfassung „Baubeschluss“ vorgestellt und
allgemein bewertet.
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Er läu te rungen

Nach dem Baubeschluss vom Oktober 2022 über die Gesamtmaßnahme „Ersatzneubau
Bürgerheim Rheinfelden“ in der Pestalozzistr. 1 wurde nach Durchführung eines „offenen
Vergabeverfahrens (EU)“ die Leistungen Abbrucharbeiten vergeben.

In der Sitzung des Bürgerheimausschusses vom 06.02.2023 wurde der Auftrag an die Firma
Versa GmbH aus Grünstadt in Höhe von 185.606,58 € brutto erteilt.

Die Ausführungen der Abbrucharbeiten haben im Mai 2023 begonnen und dauern bis heute
an. Während der Ausführungen haben sich in Teilen des Gebäudes Abweichungen zur
vertraglich vereinbarten Leistungserbringung herausgestellt, die zum Zeitpunkt der Planung
nicht störungsfrei im laufenden Betrieb ermittelt werden konnten. Vor Ort sind abweichende
Aufbauten und Zusammensetzungen von Bauteilen vorgefunden worden, welche über die
Beschreibungen im LV nicht ausreichend abgedeckt sind und nun neue Preisvereinbarungen
erforderlich machen. Zur Erläuterung folgende Beispiele:
- Der Bodenaufbau im Dachgeschoss enthielt 2 Ebenen einer Aufdoppelung aus Dämmung
und Holzschalung. In LV war eine einfache Aufdoppelung enthalten.
- Im Bereich der Laubengänge auf der Nordseite war unter der Beschichtung ein
Gussasphalt verbaut. Asphalt ist ein Schadstoff und gesondert zu entsorgen.
- In Teilen des Gebäudes waren auf der Unterseite der Betondecken Rohschilfmatten als
Putzträger angebracht. Die schichtweise Demontage und die Trennung des biologischen
Materials sind vor der Entsorgung erforderlich. Der Verputz auf Schilfmatten ist nicht im LV.
- Im Bereich Treppenhaus gab es 2 abgehängte Decken übereinander (doppelte Decke).

Weitere Beschreibungen und ausführliche Beschreibungen der erforderlichen, zusätzlichen
Leistungen sind in der Anlage „geprüftes Nachtragsangebot der Fa. Versa“ dargestellt.

Vergabe, Auftragssumme und Ausführung
Das vorliegende Nachtragsangebot ist geprüft und beläuft sich auf 54.021,34 €.
Der im Vertrag vereinbarte Nachlass in Höhe von 8,72 % in dieser Summe berücksichtigt.

Das Amt für Gebäudemanagement empfiehlt dem Bürgerheimausschuss die Beschluss-
fassung zur Vergabe der Nachtragsleistungen in Höhe von 54.021,34 € brutto an die Firma
Versa GmbH & Co. GK aus Grünstadt.

Die Ausführung der zusätzlichen Leistungen ist bereits erfolgt. Die örtliche Bauleitung und die
Projektleitung haben die Ausführung freigegeben, um den Baufortschritt über die
„Sommerpause“ zu gewährleisten und die Fertigstellung der Arbeiten nicht zu gefährden.

Kostenvergleich
Die neue Vertragssumme des Gewerkes Abbruch erhöht sich auf 239.627,92 € brutto.
Die neue Vertragssumme liegt im Kostenvergleich: (brutto)
- ca. -1,0 % unter der Kostenberechnung Oktober 2022 (Baubeschluss) = 241.986,50 €
- ca. -28,7 % unter der Angebotssumme Bieter Rang 2 (Subm. 06.12.2022) = 336.109,37 €
(Der allgemeine Baupreisindex ist im Zeitraum von Oktober 2022 bis Juli 2023 im Vergleich
um ca. 8,3 % gestiegen.)

Bauzeit
Die Umsetzung der vertraglich vereinbarten Abbruchleistungen ist im vollem Gange. Der
Abbruch wird voraussichtlich im Oktober 2023 abgeschlossen.


