

Rheinfelden auf dem Weg zur Smart City

Rheinfelden
Baden





Agenda

- I. Status Quo: Entwicklung seit dem letzten Treffen
- II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben
- III. **Vorstellung und Genehmigung der Projektaufträge**
- IV. nächste Schritte, Vorausblick

Agenda

2018:

Beteiligungsphase

Mitarbeiter, Amtsleiter,
Bürger, Schüler,
Fraktionsmitglieder

Oktober 2020:

3. Lenkungsgruppentreffen
Projektaufträge ✓

Weitere Entwicklungen



2019:

Digitale Agenda ✓

Bewertungsmatrix ✓

Auswahl Projekte ✓

I. Status Quo

abgeschlossen:

- ✓ Erste Beteiligungsphase 2018
- ✓ Beschlussvorschlag Digitale Agenda (= Leitbild der Stadt) inkl. Evaluierung alle drei Jahre
- ✓ Priorisierung anhand der Bewertungsmatrix
- ✓ Auswahl und Beschluss 10 Projekte durch LG zur Einbringung in den Gemeinderat

Beschluss im
Gemeinderat steht
noch aus

I. Status Quo
Heute

Vorstellung weiterer, aktueller Digitalisierungsvorhaben:

→ Kurze Gesamtübersicht

Legende:



abgeschlossen

in Bearbeitung

in Planung/noch nicht begonnen

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben

Überblick Hauptthemen

→ *Nachfolgend werden die wichtigsten aktuellen + zukünftigen Digitalisierungsthemen vorgestellt:*

- Einrichtung Stabsstelle Digitalisierung im Hauptamt
- E-Akte, DMS (Aktueller Stand + geplanter Rollout)
- Virtuelles Bauamt i.V.m. der E-Bauakte
- Onlinezugangsgesetz / [service-bw.de](https://www.service-bw.de)
- Onlineterminvergabe
- Wifi4EU

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben


Einrichtung Stabsstelle Digitalisierung



Ausgangslage:

- Wachsende Bedeutung der Digitalisierung
- Verschlankung der Prozessabläufe

→ Einrichtung der Stabsstelle Digitalisierung
im Hauptamt zum 01.09.2020



Erste Pilotphasen
abgeschlossen

(=Anbindung
einzelner Teams)

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben

Einführung E-Akte – Aktueller Stand: (Dokumentenmanagementsystem DMS)

- Abgeschlossen: 
 - E-Ausländerakte mit E-Posteingang ✓
 - Poststelle selbst ✓
 - E-Steuerakte ✓
- Aktuell in Bearbeitung: 
 - E-Posteingang (weitere Anbindung)
 - E-Medienarchiv
- Zukünftig (2021): 
 - E-Bauakte
 - Ausweitung des Basismoduls

Einführung E-Akte/DMS – Wichtiges Ziel für die Digitalisierung:

- Grundlage für sämtliche Digitalisierungsvorhaben (z.B. Virtuelles Bauamt, Umsetzung OZG etc.)

= Grundausrüstung für die erfolgreiche Digitalisierung

- Weitere Umsetzung höchste Priorität, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden
- Investitionskosten bereits ca. 145.000 €

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben

Nächster Schritt:
Anbindung der
Ämter an das DMS
(= Ganzheitliche
Digitalisierung)

Einführung E-Akte/DMS – Roll-Out: *(Detaillierter Roll-Out-Plan wird separat vorgelegt)*

Ursprünglich:
Umsetzung mit 2 Vollzeitstellen im Bereich
Digitalisierung
Heute → **bis Ende 2023**

Entfall 2. Digitalisierungsstelle

Umsetzung mit 1 Vollzeitstellen im Bereich
Digitalisierung
Heute → **bis Ende 2027**

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben


Information der Verwaltung erfolgt am 13.10.2020

Einführung E-Akte/DMS

Erfahrungsbericht Ausländerabteilung,
Frau Steer

**II. Vorstellung aktueller
Digitalisierungsvorhaben**

Anbindung der Ämter (Grobe Übersicht)





Virtuelles Bauamt i.V.m. der E-Bauakte:



Ausgangslage:

- Gesetzliche Vorgabe erfordert digitales Arbeiten
- Aktuelles Fachverfahren zur Bearbeitung veraltet, Wunsch der Mitarbeiter

Ziel:

- Überprüfung und ggf. Wechsel des Fachverfahrens
- Umsetzung gesetzl. Vorgabe bis Ende 2021
- Service erweitern mittels virtuellem Bauamt für Externe

→ Grundlage hierfür ist die E-Bauakte im DMS

II. Vorstellung aktueller
Digitalisierungsvorhaben

Onlinezugangsgesetz (OZG), [service-bw.de](https://www.service-bw.de):

- Ziel: deutschlandweit 575 Verwaltungsdienstleistungen digital anbieten
- Umsetzung bis Ende 2022, aufgeteilt pro Bundesland nach Themenfelder (Diese werden den Kommunen anschl. zur Verfügung gestellt)
- [Service-bw.de](https://www.service-bw.de) → kostenfreie, einheitliche Plattform des IM für ganz BW, umgesetzt durch die Fa. Seitenbau
- Entwicklung durch Komm.ONE, Unterstützung bei der Umsetzung

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben



Onlinezugangsgesetz (OZG), service-bw.de:

- **Abgeschlossen:**
 - Prozess „Hund **an**melden“ eingerichtet
 - „Hund **ab**melden“ über den Universalprozess ergänzt
 - Universalprozess selbst „okay“ als Übergangslösung
- **Aktuell in Bearbeitung:**
 - Plakatierungsprozess
- **Zukünftig (sobald E-Payment-Modul integriert ist):**
 - Weitere Liveschaltungen nach Beendigung des Plakatierungsprozesses



**II. Vorstellung aktueller
Digitalisierungsvorhaben**



Onlinezugangsgesetz (OZG), service-bw.de:

- Universalprozess selbst „okay“, aber nur als Übergangslösung geeignet bis zur medienbruchfreien Umsetzung
- Zusammenarbeit mit dem IM bzw. Seitenbau manchmal schleppend
- Service-bw.de wenig intuitiv, aber (vorerst) kostenfrei sowie einheitliche, verwaltungsübergreifende Lösung für BW/über Komm.ONE



Onlineterminvergabe:

Ausgangslage: Geschlossenes Rathaus erfordert vermehrt Terminvergaben, erste Anfrage/dringender Bedarf durch Ausländerabteilung

Idee: Unabhängig einer Öffnung des Rathauses **zusätzlichen Service** für Bürger anbieten; Einheitlichkeit für die Bürger → Rollout auf alle Ämter mit Publikumsverkehr

Wichtig:

(Spontane) Termine für die Laufkundschaft sollen nach wie vor möglich sein!

WiFi4EU-Förderung

- Ziel: Einführung flächendeckendes, öffentliches WLAN
- Zuständigkeit bei WST
- Förderung über 15.000 € für Anschaffung Hardware
- Erste Priorisierung vorgenommen für mögliche Anbindung
- Umsetzungszeitraum wurde von 18 Monaten → 26 Monate verlängert aufgrund von Corona (bis 26.01.2022 Wifi-Netzwerk in Betrieb nehmen)

**II. Vorstellung aktueller
Digitalisierungsvorhaben**

Weitere, abgeschlossene Projekte:



- Einführung E-Ausländerakte, E-Steuerakte, E-Posteingang
- Verscannung der Ausländer- und Steuerakten
- OZG/Service-bw.de: Hund online an- und abmelden
- Karriereportal (karriere.rheinfelden.de)
- Onlinebewerbermodul (bewerben.rheinfelden.de)
- Facebookauftritt
- Relaunch Homepage
- Einrichtung WebEx für Videokonferenzen
- ...

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben

Ebenfalls aktuell in Bearbeitung:



➤ Projekte im Rahmen der Digitalen Agenda /
Rheinfelden auf dem Weg zur Smart City.

➔ Diese werden nachfolgend vorgestellt.

**II. Vorstellung aktueller
Digitalisierungsvorhaben**

Überblick laufender Projekte

E-Akte, DMS

Virtuelles Bauamt

OZG, Service-bw.de

Onlinetermin-
vergabe

Digitale Agenda = 10
Projekte

Wifi4EU

E-Posteingang

E-Medienarchiv

E-Bauakte

Planung Rollout

Anbindung aller
Ämter

Gewerbeflächen

(E-Rechnung)

Breitband

Digitale Schulen

Firmenplattform

Crossiety

(Einkaufsplattform)


Geobasisdaten

Fundinfo

3D-Darstellung

II. Vorstellung aktueller Digitalisierungsvorhaben

Digitale Agenda



Ergebnis

III. Vorstellung Projektaufträge

** Projekte ≥ 80 Punkte von 100 Punkten*

*** Vorgabe durch den Oberbürgermeister*

Bildung

69 |
Digitalisierung
an den
Rheinfelder
Schulen
80 Punkte



Digitales
Rathaus
sicher
gestalten

25 | E-
Rechnung
90 Punkte

32 | Fundinfo
85 Punkte

Wirtschaft
&
Tourismus

30 |
Leerstands-
management
90 Punkte

18 |
Firmenportal
85 Punkte

Kommuni-
kation
& Beteili-
gung

1 |
Bürgerbeteili-
gungsportal
85 Punkte

Bauen &
Stadtent-
wicklung

72 |
Geobasisdaten
100 Punkte



3D-Darstellung
städtebaulicher
Projekte
**Neu hinzu-
gekommen**

15 | Ausbau
Breitband
80 Punkte

23 | Digitaler
Marktplatz
80 Punkte



 *Anregung aus der
Bürgerbeteiligung*

Bildung

69 |
Digitalisierung
an den
Rheinfelder
Schulen
80 Punkte



Information erfolgte am
12.10.2020 im Hauptausschuss

Rheinfelden
Baden



 *Anregung aus der
Bürgerbeteiligung*

Digitale Bürgerbeteiligung & Vernetzung der Stadtgesellschaft beider Rheinfelden

Rheinfelden
Baden

Juli 20
Auftrag des
Gemeinderates

Sept 20
Arbeits-
treffen mit
Crossiety &
Rheinfelden
Schweiz

Ende Sept /
Okt 20
Info
Personalrat
&
Verwaltung

Herbst 20
Kick off mit
Pilotgruppen
zum Aufbau
(Füllung mit
Inhalten) der
Plattform

Anfang
2021
Lancierung
Öffnung für
alle

1. Sem. 2021
Nutzung der
Plattform
Bewerbung
Marketing
Verbreitung

Kommunikation
& Beteiligung

1 |
Bürgerbeteiligungsportal
85 Punkte



DER DIGITALE DORFPLATZ
für ein cleveres Zusammenleben

*Jetzt auch
in Deutschland!*



Digitales
Rathaus
sicher
gestalten


25 | E-
Rechnung
90 Punkte

Projekt wurde bereits umgesetzt
im April 2020 ✓



Digitales
Rathaus
sicher
gestalten

32 | Fundinfo
85 Punkte





Bauen &
Stadtent-
wicklung

72 |
Geobasisdaten
100 Punkte



 *Anregung aus der
Bürgerbeteiligung*



Bauen &
Stadtent-
wicklung

3D-Darstellung
städtebaulicher
Projekte
**Neu hinzu-
gekommen**



Wirtschaft
&
Tourismus

30 |
Leerstands-
management
90 Punkte

Neuer Name:
Gewerbeflächen-
management



Wirtschaft
&
Tourismus

18 |
Firmenportal
85 Punkte



Wirtschaft
&
Tourismus

15 | Ausbau
Breitband
80 Punkte

Wirtschaft
&
Tourismus

Projekt wurde bereits Anfang
November 2020 umgesetzt ✓

Neuer Name: Digitale
Einkaufsplattform

23 | Digitaler
Marktplatz
80 Punkte

★ *Anregung aus der
Bürgerbeteiligung*



Aufgabe an die Lenkungsgruppe

- Freigabe der Projektaufträge ✓
- ~~Ggf. Modifizierung mit anschließender~~
Freigabe der Projektaufträge ✓


Wie geht's weiter?

- Allgemeine Information zum Stand der Digitalisierung im Gemeinderat ✓
- Beschluss der Digitalen Agenda (Absichtserklärung) sowie der Projektaufträge durch den Gemeinderat

IV. Nächste Schritte

Nächstes Lenkungsgruppentreffen

Nach Bedarf / zu gegebenem Zeitpunkt



IV. Vorausblick



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**