
 

Tischvor lage 
 
 

 
Be ra tungsfo lge  

 
   

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Ortschaftsrat Herten 04.05.2020 Ö Kenntnisnahme 

Ortschaftsrat Herten 04.05.2020 Ö Kenntnisnahme 

Bau- und 
Umweltausschuss 

07.05.2020 Ö Vorberatung 

Bau- und 
Umweltausschuss 

07.05.2020 Ö Vorberatung 

Gemeinderat 14.05.2020 Ö Beschlussfassung 

Gemeinderat 14.05.2020 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Erneuerung Mischwasserkanal im OT Herten, Bahnhofstraße, BA I 
Steinenstraße bis Mattenbach 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Die Stadtverwaltung schlägt vor: 
 
Aufhebung der Vergabe der Bauleistungen, da der günstigste Anbieter erheblich teurer 
gegenüber der eingestellten Mittel im Haushaltsplan 2020 ist. 
 
Neuanmeldung der Bauleistungen für den Haushaltsplan 2021 und gemeinsame 
Ausschreibung mit dem BA II der Gesamtkanalbaumaßnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
An lagen  

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

EB Abwasserbeseitigung EBAWB/34/2020/1 29.04.2020 
   Verfasser/in Aktenzeichen  

Marx, Monika   
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Lageplan Projekt BA I 
Lageplan Übersicht Bauabschnitte 
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Er läu te rungen  

Der BA 1 beinhaltet die Auswechslung des bestehenden Mischwasserkanals in der Bahnhofstraße im 
Ortsteil Herten vom Mattenbach bis zur Steinenstraße.  
Die Ausbaulänge beträgt ca. 250 m, mit GFK-Rohren der Dimension DN 1400 mm.  
 
Da das günstigste Angebot weit über der im Haushalt 2020 eingestellten Mittel liegt, bitten wir um 
Aufhebung der Vergabe der Bauleistungen und Neuanmeldung für den Haushalt 2021. Durch die 
gemeinsame Vergabe der Bauleistungen mit dem für das Jahr 2021 geplanten Bauabschnittes BA II 
(Steinenstraße bis Hauptstraße) würden sich zeitlich für die Beendigung der Gesamtbaumaßnahme 
keine Nachteile ergeben.  
 
 

Die Arbeiten zur Erneuerung des MW-Kanals Bahnhofstraße BA I wurden öffentlich ausgeschrieben. 

Es wurden 7 Leistungsverzeichnisse abgerufen und 3 Angebote fristgerecht eingereicht. Die 

Angebotseröffnung erfolgte am 28.04.2020.  

Erforderliche Ausschlüsse aus formalen Gründen: Keine   

Anzahl der Nebenangebote: 1   

Die Angebote wurden sachlich, fachlich und rechnerisch geprüft, die geprüften Angebotssummen 

sind im Preisspiegel dargestellt: 

Rang Bieter Firmensitz Summe brutto Rang % 

1.  Bau GmbH Herrischried 79664 Wehr 1.423.328,87 100 

2.  Bieter 2  1.505.249,84 106  

3.  Bieter 3  1.984.067,06 139  

Günstigster annehmbarer Anbieter ist die Firma Bau GmbH Herrischried  

 Die Firma ist der Stadtverwaltung bekannt. 
 Die Firma war der Stadtverwaltung bisher nicht bekannt, jedoch präqualifiziert. 
 Die Firma war der Stadtverwaltung bisher nicht bekannt, die vorgelegten Nachweise / Referenzen 

wurden geprüft. 

 

Gegen eine Beauftragung bestehen Bedenken. 

In der Kostenberechnung sind für die ausgeschriebenen Arbeiten 989.604,00 Euro eingestellt.  

 Die Vergabesumme liegt im Kostenrahmen. 

 Die Vergabesumme liegt über dem Kostenrahmen.  

Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Vergabe der Bauleistungen aufzuheben und für den Haushalt 

2021 erneut anzumelden da keine Möglichkeit besteht einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten, um 

diese Mehrkosten auszugleichen. 

 

 


