
Zusammenfassung Kostenschätzung Umbau Bürgerheim 03.09.20 / LG

KG Zusammenstellung brutto EUR

Kostenrahmen 

Vorstellung GR 

02/2020

Kostenrahmen 

Vorstellung GR 

Anpassung mit 

Baupreis Index

 Kostenschätzung 

über die Flächen 

Kostenschätzung 

pro 4

Bauteil A

Ersatzneubau

Bauteil B

Ertüchtigung 

LHeimBauVO

Bauteil C

Ertüchtigung 

LHeimBauVO

KZP Abbruch
Cook&Chill 

Küche
Cafeteria (EG)

Baupreisindex 115,1 117,3 117,3 117,3

Platzzahl 135 150 150 150

100 Grundstück -  €                  -  €                     -  €                     -  €                 -  €                 

200 Herrichten und Erschließen 1.050.000 €       1.070.070 €         822.800 €             822.800 €                -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 822.800 €         -  €                 -  €                 

300 Bauwerk - Baukonstruktion 10.258.500 €       9.611.800 €            6.478.300 €     597.100 €         463.300 €         1.085.400 €     -  €                 478.800 €         508.900 €         

400 Bauwerk - Technische Anlagen 5.220.200 €          5.616.900 €            3.486.100 €     320.500 €         248.500 €         584.100 €         -  €                 703.700 €         274.000 €         

500 Außenanlagen 653.300 €             653.300 €                546.200 €         -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 107.100 €         

600 Ausstattung und Kunstwerke 323.900 €             789.600 €                513.200 €         69.700 €           36.800 €           99.800 €           -  €                 -  €                 70.100 €           

700 Baunebenkosten 5.162.700 €          4.823.000 €            3.233.100 €     321.100 €         249.100 €         353.500 €         -  €                 354.700 €         311.500 €         

 Ausstattung Cook&Chill-Küche kein Ansatz 445.853 €             inkl. inkl.

Gesamtkosten 15.738.200 €    18.773.290 €       22.441.400 €       22.317.400 €          14.257.000 €   1.308.400 €     997.600 €         2.122.800 €     822.800 €         1.537.200 €     1.271.700 €     

15.738.200 €    18.773.290 €       22.117.500 €       21.527.800 €          13.743.700 €   1.238.700 €     960.900 €         2.023.000 €     822.800 €         1.537.200 €     1.201.500 €     

14.488.200 €    16.405.694 €       18.588.800 €          13.729.500 €   1.198.100 €     1.373.000 €     2.288.200 €     -  €                 -  €                 -  €                 

1.250.000 €-       2.367.595 €-         2.939.000 €-            14.200 €-           40.600 €-           412.100 €         265.200 €         822.800 €-         1.537.200 €-     1.201.500 €-     

Überdeckung Pflegebereich: 622.500 € Nicht 

Refinanzierbar

Refinanzierung 

der Cook&Chill-

Küche über 

Verpflegungssatz 

möglich

Teilweise 

refinanzierbar 

über 

Überdeckung im 

Pflegebereich

14.688.200 €    
(ohne KG600)

        17.257.368 € 
(ohne KG600)

Summe ohne KG 600

Refinanzierbare Kosten (ohne KG 600)

Unter-/Überdeckung


