
Amt für Gebäudemanagement

D A S H B O A R D
Stand: 01.07.2021

BUDGET beauftragt

1.100.429,55 €   100,00% 942.221,41 €     83,60%

KOSTENENDPROGNOSE verfügbar

1.127.017,34 €   102,42% 184.795,93 €     16,40%

230 Erweiterung Fridolinhalle Degerfelden


