
Amt für Gebäudemanagement

Stand: 15.12.2021

1.100.429,55 €   100,00% 1.060.030,45 €  95,62%

1.104.068,50 €   100,33% 44.038,05 €       4,71%

230 Erweiterung Fridolinhalle Degerfelden

D A S H B O A R D

KOSTENENDPROGNOSE

BUDGET BEAUFTRAGT

VERFÜGBAR


