
Amt für Gebäudemanagement

Stand: 15.12.2021

954.180,68 €      100,00% 644.083,03 €      66,44%

958.544,99 €      100,46% 314.461,96 €      34,02%

D A S H B O A R D
410 KiTa Bienenkorb Sanierung Turnraum & Erweiterung um Gruppenraum

BUDGET

KOSTENENDPROGNOSE

BEAUFTRAGT

VERFÜGBAR


