Verdichtung der Polleranlage
Innenstadt, Erhdhung der
Sicherheit im innerstadtischen
Raum

- Einzeldarstellung der Pollerstandorte




Verdichtung der Polleranlage Innenstadt

Rheinfelden

Baden

i Bestars 2 S). menateren u sa swdzen

Ubersichtskarte
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Standort Zahringer Straflde Nord

« 7 Feste Poller, Marke City Poller Wien

« Im Bestand 2 St. aufnehmen u. neu
setzen

« Anpassung auf Regelabstand und
Erweitern Polleranzahl auf Gesamtbreite

© |Feste Poller, Neu |

@ |Versenkbare Poller, Neu |
@ |Mediensaule, Neu

@ |Feste Poller, Bestand




Verdichtung der Polleranlage Innenstadt

y.

Standort Hebelstralde

9 Feste Poller, Marke City Poller Wien

Im Bestand 4 St. aufnehmen u. neu

setzen

Anpassung auf Regelabstand und
Erweitern Polleranzahl auf Gesamtbreite
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Rheinfelden 4

Feste Poller, Neu

|

@ |Versenkbare Poller, Neu |
@ |Mediensaule, Neu

Feste Poller, Bestand




Verdichtung der Polleranlage Innenstadt Rheinfelden

Baden

Standort Karl-Furstenberg Strafl3e Sud

5 Feste Poller, Marke City Poller Wien
2 elektrische Poller versenkbar
1 Mediensaule mit rotem Licht

© |Feste Poller, Neu |
@ |Versenkbare Poller, Neu |
@ |Mediensaule, Neu

@ |Feste Poller, Bestand




Verdichtung der Polleranlage Innenstadt Rheinfe|den:“
Baden

Standort Karl-Furstenberg Stral3e Ost

« 6 Feste Poller, Marke City Poller Wien
« 2 elektrische Poller versenkbar
« 1 Mediensaule mit rotem Licht

|Feste Poller, Neu |
@ |Versenkbare Poller, Neu |
@ [Mediensaule, Neu ]
@ |Feste Poller, Bestand




Standort Zahringer Strafde Sud

* 9 Feste Poller, Marke City Poller Wien
 Neu Setzen auf Regelabstand

© |Feste Poller, Neu |
@ |Versenkbare Poller, Neu |
@ |Mediensaule, Neu

@ |Feste Poller, Bestand




Verdichtung der Polleranlage Innenstadt

Aufschlisselung der Projektkosten mit zeitlicher Zuordnung

“ e _

- Planung und Bauiiberwachung 61.775,- € 2025/2026

SiGeKo 1.650,- € 2026
Bau der Polleranlagen, 2026
Material u. Zubehor 128.000,- €
Bau 198.575,- €

Summe (brutto): 390.000,- €

Rheinfelden |

Baden



Verdichtung der Polleranlage Innenstadt Rheinfelden
Baden

Gesamtterminplan

Pos.: |Leistung: Zeitraum 2025 2026

von bis

Juni Juli

Oktober INovember IDezember Januar IFebruar Marz IAprll |Mal

01 [Ausschreibung und Vergabe Planerleistung 01.10.2025 17.12.2025

02 |Planung und Ausschreibung 01.01.2025 29.05.2025 _

- Grundlagenermittlung

- Erstellung Zugangskonzept

- Erstellung Realisierungskonzept Bauleistung
- Informationsveranstaltung

- Ausschreibungsunterlagen erstellen

- Submission

03 |Vergabe Bauleistung 01.06.2025 12.06.2025

04 |Ausfuhrung und Inbetriebnahme Polleraniagen 12.06.2025 31.07.2025




