Rheinfeldeﬁ
Baden

Beschlussvorlage

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum
EB Stadtwerke EBSW/06/2026 18.03.2026
Verfasser/in Aktenzeichen

Zorn, Rudiger

Beratungsfolge

Gremium Sitzungstermin Offentlichkeit | Zustindigkeit

Bau- und 16.04.2026 o] Vorberatung
Umweltausschuss

Gemeinderat 30.04.2026 o] Beschlussfassung

N = nichtéffentliche Sitzung, O = éffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand
Ausbau des Warme- und Breitbandnetzes im Fécampring

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlagt vor:

Der Gemeinderat beschliel3t, die Bauleistungen fir den Tief- und Rohrleitungsbau zum
Ausbau des Warmenetzes ,Fecampring® an die Firma Bauunternehmen Schmid GmbH
aus Bad Sackingen zu einem Angebotspreis von 621.758,64 Euro zu vergeben.

Die Arbeiten fiir den Breitbandausbau in Hohe von 205.328,56 Euro werden vom
Zweckverband Breitbandausbau Lorrach beauftragt.

Anlagen
Trassenplan



Interne Priafung

1. Wirkungskreis des Beschlusses
X Freiwillige Aufgabe
[ ] Weisungsfreie Pflichtaufgabe
[ | Pflichtaufgabe nach Weisung (Weisungsaufgabe)

2. Finanzielle Auswirkungen
2.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen
621.758,64 € [ ] nein

X ja, in Héhe von

2.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten
[ 1ja, in H8he von jahrlich [ 1 nein

Erlduterung:

2.3 Die benotigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfiigung
im laufenden Haushaltsjahr

X ja [ ] nein
in der mittelfristigen Finanzplanung
X ja [ ] nein

8202416901 Wirtschaftsplan Warmeversorgung 960.000.-€

2.4 Beteiligung der kaufm. Betriebsleitung Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
X ja [ ] nein

Erlduterung:

3. Personelle Auswirkungen

[lja X nein

Erlduterung:

Das Hauptamt wurde bei der Erstellung des Beschlussvorschlags beteiligt:

[ lja X nein

4. Klimarelevanz/ Auswirkungen auf den Klimaschutz

[ | keine | negativ X positiv
Erlauterung Nutzung von Abwarme der Fa. Evonik fiir die
Warmenetzversorgung
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Erlauterungen

Am 12.12.2024 hat der Gemeinderat die Arbeiten zur Herstellung des Warme- und
Breitbandnetzes im Fécampring an die Fa. Dreher und Dreher aus Wittlingen vergeben.

Am 20.01.2025 hat Dreher und Dreher die Arbeiten aufgenommen.

Der Arbeitsfortschritt war von Beginn an sehr schleppend und mehrmals musste Dreher und
Dreher zur Fortfiihrung der Arbeiten aufgefordert werden.

Aufgrund Missachtung der vertraglichen Abwicklung des Bauvorhabens und gesetzten
Fristen und auf Grund des faktisch nicht mehr erfolgten Baufortschritts hat

Herr Oberbirgermeister Eberhardt mit Schreiben vom 24.10.2025 den mit Dreher und Dreher
geschlossenen Vertrag gekindigt.

Am 01.11.2025 hat das Insolvenzgericht Lérrach das Insolvenzverfahren tUber das Vermogen
der Fa. Dreher und Dreher eroffnet.

Damit das Warme- und Breitbandnetz im Quartier Fécampring fertiggestellt werden kann,
wurden die Restarbeiten 6ffentlich ausgeschrieben.

Am 19.03.2026 fand die Submission statt.

2 Angebote wurden fristgerecht abgegeben.
Erforderliche Ausschlisse aus formalen Grinden: keine
Anzahl der Nebenangebote: keine

Die Angebote wurden sachlich, fachlich und rechnerisch geprift, die gepruften
Angebotssummen sind im Preisspiegel dargestellt:

Angebotssummen (brutto)

Rang Bieter Firmensitz Summe Rang %
1. | Schmid GmbH Bad Sackingen 827.087,20 100
2. 958.094,07 | 115,8

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Anteil Warmenetz 621.758,64

Anteil ZVBL (Breitband) 205.328,56

Ginstigster annehmbarer Anbieter ist die Firma Bauunternehmen Schmid GmbH
X Die Firma ist der Stadtverwaltung bekannt.
[ ] Die Firma war der Stadtverwaltung bisher nicht bekannt, jedoch praqualifiziert.

[ ] Die Firma war der Stadtverwaltung bisher nicht bekannt, die vorgelegten Nachweise /
Referenzen wurden geprift.

Gegen eine Beauftragung bestehen keine Bedenken.
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Die Kostenberechnung weist fir die ausgeschriebenen
Arbeiten (Warme u. Breitband) 988.353,97 Euro aus.

Anteil Warmenetz

762.060,63 €

Anteil ZVBL (Breitband)

226.293,34 €

X Die Vergabesumme liegt im Kostenrahmen.

[ | Die Vergabesumme liegt iiber dem Kostenrahmen. Die Mehrkosten werden wie folgt

ausgeglichen: ...
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